

循環型社会形成推進地域計画目標達成状況報告書

1. 実施した計画の基本的な事項

(1) 基礎情報

ア. 対象地域

構成市町村等名	石井町					
地域内総人口(人)	24,753					
地域総面積(km ²)	28.85					
地域の要件	その他(詳細は下記)					
地域の要件がその他の場合は具体的に記載	浄化槽設置整備事業実施要綱第3(1)-ア-(キ)その他人口増加の著しい等上記の地域と同等以上に雑排水対策を推進する必要があると認められる地域					
構成市町村に一部事務組合等が含まれている場合、当該組合の状況						
組合名称(設立年月日)						
組合を構成する市町村						

イ. 計画実施期間

開始年月日	平成31年4月1日
終了年月日	令和6年3月31日
計画期間	5年

(2) 対象地域における取組みに関する事項

ア. ごみ処理の広域化・施設の集約化の実施状況

確認した都道府県の広域化・集約化計画の名称	

イ. プラスチック資源の分別収集及び再商品化に係る実施内容

実施済の場合	実施地域	
	実施年度	
	実施方法	
	上記が④もしくは⑤の場合、その詳細	
実施しない地域		
プラ要件化対象事業の実施		
備考		

ウ. 対象地域における一般廃棄物処理有料化の実施状況

有料化導入状況	
上記が④の場合、その詳細	
未導入の構成市町村名	
有料化導入に向けた検討状況 ※全ての構成市町村で導入済の場合は記載不要	

エ. 対象地域における災害廃棄物処理計画の策定状況

策定状況	
策定済の構成市(計画の名称)	
未策定の構成市(策定予定時期)	
備考	

2 目標の達成状況

(一般廃棄物の処理)

減量化、再生利用に関する指標		現状		目標		実績	
		令和	年度	令和	年度	令和	年度
①総人口(人)							
排出量	事業系ごみ排出量(トン)						0%
	生活系ごみ排出量(トン)						0%
	1人1日当たりのごみ排出量(g/人日)		0		0		0%
	その他排出量(集団回収等)						0%
	総排出量(トン)		0		0		0%
再生利用量	1人1日当たりの排出量(g/人日)		0		0		0%
	総資源化量(トン)						0%
最終処分量	総排出量に占める総資源化量の割合(%)		0		0		
	埋立最終処分量(トン)						0%
エネルギー回収量	総排出量に占める埋立最終処分量の割合(%)		0		0		
	年間の発電電力量(MWH)						
特記事項	年間の熱利用量(GJ)						

※ 排出量は実績の割合/目標の割合を記載。再生利用量・最終処分量については、(実績の割合-現状の割合)/(目標の割合-現状の割合)を記載。

(生活排水の処理)

生活排水処理に関する指標		平成30年度現状		令和5年度目標		令和5年度実績	
		人口	構成比	人口	構成比	人口	構成比
処理形態別人口	公共下水道	523人	2.0%	600人	2.5%	471人	1.9%
	農業集落排水施設等		0.0%		0.0%		0.0%
	合併処理浄化槽等	14,009人	54.1%	16,305人	67.5%	15,582人	63.0%
	小計：汚水衛生処理人口	14,532人	56.1%	16,905人	70.0%	16,053人	64.9%
	単独処理浄化槽等	9,251人	35.7%	6,105人	25.3%	7,322人	29.6%
	非水洗化人口	2,101人	8.1%	1,149人	4.8%	1,378人	5.6%
	小計：未処理人口	11,352人	43.9%	7,254人	30.0%	8,700人	35.2%
	合計：総人口	25,884人	100.0%	24,159人	100.0%	24,753人	100.0%
し尿・汚泥の量	汲取りし尿量						
	浄化槽汚泥量						
	合計		キロリットル		キロリットル		キロリットル

3 目標達成に向けた施策状況

目標指標	目標達成への施策状況
ア. 一般廃棄物の排出量に関する事項	
イ. 一般廃棄物の再生利用量に関する事項	
ウ. 一般廃棄物の最終処分量に関する事項	
エ. 一般廃棄物のエネルギー回収量に関する事項	
オ. 処理形態別人口に関する事項	単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換を転換費用を助成することで推進し、生活雑排水による公共水域の水質汚濁を防止し、公共衛生の向上と生活環境の改善を図る。(265基) 【実績】(H31)24基 (R2)19基 (R3)26基 (R4)22基 (R5)16基 (合計)107基
カ. し尿・汚泥の量に関する事項	
その他	

4 目標の達成状況に関する評価

<p>(生活排水の処理)</p> <p>○公共下水道 公共下水道については概ね計画通りである。徳島市特定環境保全公共下水道事業(竜王処理区)は完了(平成26年8月18日認可)している。計画を下回った要因は竜王地区の人口減少によるものである。</p> <p>○合併処理浄化槽等 目標67.5%に対し実績63.0%で目標に達する増加率ではなかったが、現状54.1%から8.9ポイントの増加となっており、単独処理浄化槽や汲み取り便槽からの転換により確実に増加している。</p> <p>○未処理人口 目標30.0%に対し実績35.2%で目標に達する減少率ではなかったが、現状43.9%から8.7ポイントの減少となっており、単独処理浄化槽や汲み取り便槽からの転換により確実に減少している。</p> <p>未達成の項目があるため、改善計画書を別添のとおり作成する。</p>
<p>(都道府県知事の所見)</p> <p>生活排水処理の状況としては、目標値を下回っているものの、概ね計画どおりの進捗であり、着実な整備が進められている。今後は、HP・広報紙を活用し、合併浄化槽転換に向けた意識啓発や補助制度の周知をさらに積極的に行うとともに、単独浄化槽・汲取槽の多い地域に対する重点的な転換の促進など、より効率的な施策を取り入れ、次期計画の目標達成に向け、取り組んでいただきたい。</p>

※令和6年3月31日までに承認された地域計画については、なお従前の様式にて提出できるものとする。