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§1  長寿命化修繕計画の目的 

1.1  背景 

徳島県石井町が管理する橋梁は令和 7 年度現在で、349 橋ある。このうち、建設後

50 年を経過する橋梁は、全体の 80%を占めており、20 年後の令和 27 年には、89%程

度に増加する。  

これらの高齢化を迎える橋梁群に対して、従来の対症療法型の維持管理を続けた場

合、橋梁の修繕・架け替えに要する費用の増大が懸念される。  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

1.2  目的 

上記の背景から、より計画的な橋梁の維持管理を行い、限られた財源の中で効率的

に橋梁を維持していくための取り組みが不可欠となる。  

コスト縮減のためには、従来の対症療法型から、「損傷が大きくなる前に予防的な

対策を行う」予防保全型へ転換を図り、橋梁の寿命を延ばす必要がある。  

そこで石井町では、将来的な財政負担の低減および道路交通の安全性の確保を図る

ために、橋梁長寿命化修繕計画を策定する。  

 

 

 

図 1.1.1 石井町における橋梁高齢化の推移 

§1 長寿命化修繕計画の背景および目的 
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§2  健全度の把握及び日常的な維持管理に関する基本的な方針 

橋の点検は、図 2.1.1 に示すように日常点検、定期点検、臨時点検、詳細点検に区分

される。  

橋の維持管理の一環として現状を把握し、安全性や耐久性に影響すると考えられる

損傷を早期に発見し対策を行うことにより、常に橋が良好な状態であることを目指

す。  

定期点検は橋梁定期点検要領に基づき、原則、近接した目視点検（肉眼）を行う。

また、調査は１径間ごと（全径間）に実施し評価を行う。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§3  対象施設 

本業務では、石井町内に架設されている 349 橋において、令和 7 年度までの橋梁点検

を基に修繕計画の策定を行った。  

対象橋梁一覧表を p.4 より示す。  

 

§4  計画期間 

50 年間のシミュレーションを行い、予防保全の効果を検証した上で、10 年間の対策内

容および実施時期を計画する。  

図 2.1.1 橋梁点検フロー 

§2  健全度の把握及び日常的な維持管理に関する基本的な方針 

§3  対象施設 

§4  計画期間 
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Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

 早期措置段階
道路橋の機能に支障が生じる可能性があり、早期に
措置を講ずべき状態。

 緊急措置段階
道路橋の機能に支障が生じている、又は生じる可能
性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。

区分 状態

 健全 道路橋の機能に支障が生じていない状態。

 予防保全段階
道路橋の機能に支障が生じていないが、予防保全の
観点から措置を講ずることが望ましい状態。

1 橋長
橋長が長いほど維持管理費用の負担が大きい
ため、橋長の長い橋梁ほど重要度が高いものとする。

2 生活道路
生活道路上の橋梁であれば重要度が高いものとする。
（作業道路は優先度低くする。）

3 避難経路
災害時における避難経路上の橋梁であれば、
重要度が高いものとする。

4 バス路線 バス路線上の橋梁であれば、重要度が高いものとする。

5 車両通行
車両通行可能な橋梁であれば、重要度が高いものとする。
（人道橋は優先度低くする。）

諸元重要度の項目

§5  対策の優先順位の考え方 

修繕対象橋梁の優先順位については、過去の定期点検結果に基づく「橋の健全性(部材

の損傷程度による評価)」と地域特性を考慮した「社会的影響度(橋梁諸元における重要

度)」により、橋梁毎に評価し、設定する。  

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

修繕対策は、上記の項目を評点化し、その点数に応じて優先度を定め、順次進めるも

のとする。なお、修繕対策時期は優先度の判定に基づいて行われるが、予算平準化の関

係から対策順序が入れ替わることもある。  

 

§6  対策内容と実施時期（行動計画） 

長寿命化修繕計画に基づく橋梁の行動計画を、次頁に示す。  

 

表 5.1.1 橋の健全性（判定区分） 

「橋梁定期点検要領 令和 6 年 7 月 国土交通省 道路局 国道・技術課」P9 より 

表 5.1.2 社会的影響度(橋梁諸元における重要度) 

§5  対策の優先順位の考え方 

§6  対策内容と実施時期（行動計画） 
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凡例： 対策を実施すべき時期を示す。

上部工1 上部工2 上部工3 下部 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17

1 0001 麻名高川原34号橋 石井27号線
石井町高川
原字高川原

2.2 4.0 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R5 - Ⅱ
点検 点検

460 

2 0002 麻名高川原30号橋 石井156号線
石井町石井
字石井

2.3 7.4 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R5 - Ⅱ
点検 点検

460 

3 0003 麻名高川原29号橋 石井176号線
石井町石井
字石井

4.3 4.0 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R5 - Ⅱ
点検 点検

460 

4 0004 麻名高川原35号橋 石井225号線
石井町石井
字石井

4.3 4.0 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R5 R6 Ⅱ
点検 点検

460 

5 0005 麻名高川原28号橋 石井40号線
石井町石井
字石井

2.8 5.1 RC中空床版 - - 重力式橋台 1996 31 R5 - Ⅱ
点検 点検

460 

6 0006 麻名高川原27号橋 石井159号線
石井町石井
字石井

2.4 3.8 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R5 - Ⅱ
点検 点検

460 

7 0007 麻名高川原26号橋 石井158号線
石井町石井
字石井

2.8 3.5 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R5 - Ⅲ
設計 点検 点検

3,785 

8 0008 麻名高川原25号橋 石井146号線
石井町石井
字石井

2.1 4.0 BOX - - ラーメン橋台 1975 52 R5 - Ⅱ
点検 点検

460 

9 0009 麻名高川原24号橋 石井141号線
石井町石井
字城ノ内

2.4 1.7 RC床版(その他) - - 重力式橋台 1975 52 R6 - Ⅲ
設計 点検 点検

3,499 

10 0010 麻名高川原10号橋 石井141号線
石井町石井
字城ノ内

3.0 2.0 RC床版(その他) - - 重力式橋台 1975 52 R6 - Ⅰ
点検 点検

460 

11 0011 麻名高川原11号橋 石井136号線
石井町石井
字石井

2.6 1.9 RC床版(その他) - - その他(橋台) 1975 52 R5 - Ⅱ
点検 点検

460 

12 0012 麻名高川原12号橋 石井155号線
石井町石井
字石井

2.8 1.0 RC床版(その他) - - 重力式橋台 1975 52 R5 - Ⅱ
点検 設計 点検

2,578 

13 0013 麻名高川原13号橋 石井145号線
石井町石井
字石井

3.2 1.1 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R5 - Ⅱ
点検 点検

460 

14 0014 麻名高川原14号橋 石井131号線
石井町石井
字石井

2.8 1.2 RC中実床版 RC床版(その他) - 重力式橋台 1975 52 R5 - Ⅱ
点検 点検・設計

1,520 

15 0015 麻名高川原15号橋 石井129号線
石井町石井
字石井

2.5 5.1 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R5 - Ⅱ
点検 点検

460 

16 0016 麻名高川原16号橋 石井132号線
石井町石井
字石井

3.0 5.9 RC中実床版 BOX - 重力式橋台 1975 52 R5 - Ⅱ
点検 点検

460 

17 0017 麻名高川原17号橋 石井45号線
石井町石井
字石井

2.8 2.2 RC床版(その他) - - 重力式橋台 1975 52 R6 - Ⅰ
点検 点検

460 

18 0018 石井5号橋 石井212号線
石井町石井
字石井

3.1 3.5 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R5 - Ⅱ
点検 点検

460 

19 0019 麻名高川原18号橋 石井41号線
石井町石井
字石井

2.5 3.1 RC床版(その他) - - 重力式橋台 1975 52 R5 - Ⅱ
点検 点検

460 

20 0020 石井6号橋 石井45号線
石井町石井
字石井

3.0 3.7 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R5 - Ⅰ
点検 点検

460 

21 0021 石井9号橋 石井224号線
石井町石井
字石井

2.3 5.2 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R5 - Ⅱ
点検 点検

460 

22 0023 石井10号橋 石井142号線
石井町石井
字石井

2.0 6.6 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R5 - Ⅱ
点検 点検

460 

23 0024 石井11号橋 石井45号線
石井町石井
字石井

2.4 3.2 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R5 - Ⅱ
点検 点検

460 

24 0025 石井12号橋 石井137号線
石井町石井
字石井

2.2 3.4 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R5 - Ⅱ
点検 点検

460 

25 0027 石井13号橋 石井88号線
石井町石井
字石井

2.0 3.5 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R5 - Ⅱ
点検 点検

460 

26 0028 本条橋 石井59号線
石井町石井
字石井

30.0 4.0 PC中空床版 - - 重力式橋台 1973 54 R7 - Ⅰ
設計 点検 点検

17,394 

27 0029 石井4号橋 石井1号線
石井町石井
字石井

2.0 4.1 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R5 - Ⅱ
点検 設計 点検

5,716 

28 0030 石井14号橋 石井193号線
石井町石井
字石井

2.5 5.7 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R5 - Ⅱ
点検 点検

460 

29 0031 藤ノ木橋 石井255号線
石井町石井
字石井

11.5 4.0 PC中空床版 - - 重力式橋台 1982 45 R7 - Ⅰ
点検 点検

460 

30 0032 石井3号橋 石井211号線
石井町石井
字石井

3.0 3.3 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R5 - Ⅱ
点検 点検

460 

橋梁名 所在地
橋梁
ｺｰﾄﾞ

NO. 路線名
橋長
(m)

供用
年数

最新
点検
年度

判定
直近
補修
年度

対策費用
合計
(千円)

幅員
(m)

架設
年次

橋梁形式 対策の内容・時期

橋台:断面修復 等

主部材:炭素繊維シート接着 等

橋台:断面修復 等

橋台:断面修復 等

伸縮装置:取替(始端側) 等

主部材:炭素繊維シート接着 等
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凡例： 対策を実施すべき時期を示す。

上部工1 上部工2 上部工3 下部 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17
橋梁名 所在地

橋梁
ｺｰﾄﾞ

NO. 路線名
橋長
(m)

供用
年数

最新
点検
年度

判定
直近
補修
年度

対策費用
合計
(千円)

幅員
(m)

架設
年次

橋梁形式 対策の内容・時期

31 0034 為老橋 石井188号線
石井町石井
字石井

10.0 11.4 PC中空床版 - - 重力式橋台 1999 28 R7 - Ⅰ
点検 点検

460 

32 0035 橋本橋 石井84号線
石井町石井
字石井

7.2 3.8 RC橋Ｔ桁 - - 重力式橋台 1975 52 R7 - Ⅰ
点検 点検

460 

33 0036 中央橋 石井109号線
石井町石井
字石井

16.0 2.7 ラーメン - - ラーメン橋台 1964 63 R7 - Ⅰ
設計 点検 点検

9,390 

34 0040 石井15号橋 石井210号線
石井町石井
字石井

3.2 2.1 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R5 - Ⅱ
点検 点検

460 

35 0041 尉の橋 石井168号線
石井町石井
字石井

5.0 2.0 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R6 - Ⅱ
点検 点検

460 

36 0042 石井1号橋 石井112号線
石井町石井
字石井

5.1 2.0 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R7 - Ⅱ
点検 点検

460 

37 0043 石井16号橋 石井164号線
石井町石井
字城ノ内

2.3 5.9 RC中実床版 - - 重力式橋台 1995 32 R6 - Ⅰ
点検 点検

460 

38 0044 童学寺池橋 城ノ内22号線
石井町石井
字城ノ内

3.4 6.0 RC中実床版 - - 重力式橋台 1998 29 R6 - Ⅱ
点検 点検

460 

39 0045 城ノ内6号橋 城ノ内27号線
石井町石井
字城ノ内

2.1 8.4 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R6 - Ⅰ
点検 点検

460 

40 0046 城ノ内1号橋 城ノ内67号線
石井町石井
字城ノ内

2.3 3.9 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R6 - Ⅲ
点検 点検

6,268 

41 0052 神の池橋 城ノ内82号線
石井町石井
字城ノ内

5.1 4.3 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R7 - Ⅱ
点検 点検

460 

42 0053 溝側橋 城ノ内83号線
石井町石井
字城ノ内

5.0 3.0 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R6 - Ⅱ
点検 点検

460 

43 0054 土橋 城ノ内67号線
石井町石井
字城ノ内

5.0 3.5 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R6 - Ⅰ
点検 点検

15,087 

44 0055 西光寺橋 城ノ内17号線
石井町石井
字城ノ内

5.0 3.1 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R6 - Ⅲ
点検 点検

9,925 

45 0056 麻名高川原1号橋 城ノ内89号線
石井町石井
字城ノ内

3.5 5.4 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R6 - Ⅰ
点検 点検

460 

46 0057 麻名高川原6号橋 城ノ内9号線
石井町石井
字城ノ内

4.4 1.0 RC床版(その他) - - 重力式橋台 1975 52 R6 - Ⅰ
点検 点検

460 

47 0058 麻名高川原2号橋 城ノ内1号線
石井町石井
字城ノ内

2.9 5.1 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R6 - Ⅱ
点検 点検

460 

48 0059 麻名高川原7号橋 城ノ内7号線
石井町石井
字城ノ内

3.0 1.6 RC床版(その他) - - 重力式橋台 1975 52 R6 - Ⅰ
点検 点検

460 

49 0060 麻名高川原3号橋 城ノ内6号線
石井町石井
字城ノ内

3.3 2.5 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R6 - Ⅰ
点検 点検

460 

50 0061 麻名高川原4号橋 城ノ内1号線
石井町石井
字城ノ内

3.2 2.8 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R6 - Ⅱ
点検 設計 点検

2,742 

51 0063 麻名高川原9号橋 城ノ内2号線
石井町石井
字城ノ内

2.9 1.4 RC床版(その他) - - 重力式橋台 1975 52 R6 - Ⅰ
点検 点検

460 

52 0064 麻名高川原23号橋 城ノ内2号線
石井町石井
字城ノ内

2.6 1.3 RC床版(その他) - - 重力式橋台 1975 52 R6 - Ⅰ
点検 点検

460 

53 0066 麻名高川原21号橋 城ノ内1号線
石井町石井
字城ノ内

2.6 2.3 RC床版(その他) - - その他(橋台) 1975 52 R6 - Ⅰ
点検 点検

460 

54 0067 麻名高川原20号橋 城ノ内6号線
石井町石井
字城ノ内

2.3 2.1 RC床版(その他) - - その他(橋台) 1975 52 R6 - Ⅲ
設計 点検 点検

3,737 

55 0068 麻名高川原19号橋 城ノ内7号線
石井町石井
字城ノ内

2.2 1.6 RC床版(その他) - - 重力式橋台 1975 52 R6 - Ⅰ
点検 点検

460 

56 0069 麻名高川原5号橋 重松14号線
石井町石井
字城ノ内

4.2 4.8 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R6 - Ⅲ
設計 点検 点検

11,395 

57 0070 上車橋 重松14号線
石井町石井
字重松

26.1 4.0 RC中実床版 - - 重力式橋台 1970 57 R7 - Ⅰ
設計 点検 点検

20,922 

58 0071 第五重松橋 重松40号線
石井町石井
字重松

2.0 2.1 RC中実床版 RC床版(その他) - 重力式橋台 2003 24 R7 - Ⅲ
点検 点検

7,984 

59 0074 麻名引水20号橋 重松18号線
石井町石井
字重松

2.3 2.9 RC床版(その他) RC中実床版 - 重力式橋台 1975 52 R6 - Ⅰ
点検 点検

460 

60 0075 麻名引水21号橋 重松14号線
石井町石井
字重松

2.3 4.1 RC中実床版 - - 重力式橋台 1991 36 R6 - Ⅰ
点検 点検

460 

主部材:断面修復 等

主部材:断面修復&炭素繊維シート接着

主部材:断面修復&炭素繊維シート接着 等

橋台:断面修復 等

主部材:炭素繊維シート接着 等

主部材:断面修復&炭素繊維シート接着 等

橋脚:断面修復 等

主部材:炭素繊維シート接着 等

主部材:炭素繊維シート接着 等
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凡例： 対策を実施すべき時期を示す。

上部工1 上部工2 上部工3 下部 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17
橋梁名 所在地

橋梁
ｺｰﾄﾞ

NO. 路線名
橋長
(m)

供用
年数

最新
点検
年度

判定
直近
補修
年度

対策費用
合計
(千円)

幅員
(m)

架設
年次

橋梁形式 対策の内容・時期

61 0076 麻名国実15号橋 重松39号線
石井町石井
字重松

2.7 3.6 RC中実床版 - - 重力式橋台 1997 30 R6 - Ⅰ
点検 点検

460 

62 0077 麻名国実16号橋 重松28号線
石井町石井
字重松

2.2 3.6 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R6 - Ⅰ
点検 点検

460 

63 0078 麻名国実17号橋 重松33号線
石井町石井
字重松

2.0 2.9 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R6 - Ⅰ
点検 点検

460 

64 0079 第三重松橋 重松79号線
石井町石井
字重松

2.2 5.6 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R6 - Ⅰ
点検 点検

460 

65 0080 第四重松橋 重松72号線
石井町石井
字重松

2.0 2.8 RC中実床版 BOX - 重力式橋台 1975 52 R7 - Ⅰ
点検 点検

460 

66 0081 第四白鳥橋 白鳥70号線
石井町石井
字白鳥

4.6 5.4 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R6 - Ⅰ
点検 点検

460 

67 0082 第十一白鳥橋 白鳥102号線
石井町石井
字白鳥

4.4 4.0 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R6 - Ⅱ
点検 点検

460 

68 0083 第十二白鳥橋 白鳥102号線
石井町石井
字白鳥

4.4 4.0 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R7 - Ⅰ
点検 点検

460 

69 0084 第一白鳥橋 白鳥69号線
石井町石井
字白鳥

4.7 4.1 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R7 - Ⅱ
設計 点検 点検

4,144 

70 0085 第三白鳥橋 町道白鳥16号線
石井町石井
字白鳥

4.1 3.2 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R7 - Ⅱ
点検 点検・設計

2,460 

71 0086 第八白鳥橋 町道白鳥40号線
石井町石井
字白鳥

3.5 3.6 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R7 - Ⅰ
点検 点検

460 

72 0087 第五白鳥橋 町道白鳥17号線
石井町石井
字白鳥

3.6 2.9 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R7 - Ⅰ
設計 点検 点検

3,038 

73 0088 第七白鳥橋 町道白鳥45号線
石井町石井
字白鳥

3.0 2.5 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R7 - Ⅰ
点検 点検

460 

74 0090 第六白鳥橋 町道白鳥17号線
石井町石井
字白鳥

3.7 6.0 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R7 - Ⅰ
点検 点検

460 

75 0091 白鳥14号橋 町道白鳥106号線
石井町石井
字白鳥

2.8 5.8 RC中実床版 - - 重力式橋台 2005 22 R7 - Ⅱ
点検 点検

460 

76 0092 第十白鳥橋 町道白鳥6号線
石井町石井
字白鳥

3.9 3.0 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R7 - Ⅰ
点検 点検

460 

77 0093 麻名白鳥1号橋 白鳥31号線
石井町石井
字白鳥

2.6 1.0 RC床版(その他) - - 重力式橋台 1975 52 R7 - Ⅰ
点検 点検

460 

78 0095 麻名白鳥3号橋 白鳥15号線
石井町石井
字白鳥

2.2 7.9 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R7 - Ⅰ
点検 設計 点検

3,763 

79 0096 麻名白鳥4号橋 白鳥6号線
石井町石井
字白鳥

2.1 4.4 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R7 - Ⅰ
点検 点検

460 

80 0097 尼寺4号橋 町道尼寺11号線
石井町石井
字白鳥

3.9 3.0 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R7 - Ⅰ
点検 点検

460 

81 0098 尼寺1号橋 町道尼寺5号線
石井町石井
字尼寺

2.0 3.5 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R7 - Ⅲ
設計 点検 点検

9,380 

82 0100 尼寺2号橋 尼寺1号線
石井町石井
字尼寺

3.3 6.1 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R7 - Ⅱ
設計 点検 点検

4,765 

83 0101 尼寺3号橋 尼寺1号線
石井町石井
字尼寺

2.0 6.4 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R7 - Ⅰ
設計 点検 点検

3,033 

84 0102 第四内谷橋 内谷3号線
石井町石井
字内谷

2.0 5.0 RC中実床版 - - その他(橋台) 1975 52 R7 - Ⅰ
点検 点検

460 

85 0103 第一内谷橋 町道内谷35号線
石井町石井
字内谷

3.1 3.4 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R7 - Ⅰ
点検 点検・設計

2,460 

86 0104 第二内谷橋 町道内谷35号線
石井町石井
字内谷

3.0 2.1 RC中実床版 - - その他(橋台) 1975 52 R7 - Ⅰ
点検 点検

460 

87 0105 第五内谷橋 町道内谷39号線
石井町石井
字内谷

2.8 5.2 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R7 - Ⅰ
点検 点検

460 

88 0106 第六内谷橋 町道内谷41号線
石井町石井
字内谷

2.7 2.9 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R7 - Ⅲ
点検 点検

6,283 

89 0107 第七内谷橋 町道内谷42号線
石井町石井
字内谷

2.6 3.2 RC床版(その他) - - その他(橋台) 1975 52 R7 - Ⅲ
点検 点検

460 

90 0110 尼寺6号橋 尼寺7号線
石井町石井
字白鳥

2.3 3.2 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R7 - Ⅰ
点検 点検

460 

橋台:断面修復 等

橋台:断面修復 等

橋台:断面修復 等

主部材:断面修復&炭素繊維シート接着 等

橋台:断面修復 等

橋台:断面修復 等

橋台:表面被覆&ひび割れ注入&断面修復
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凡例： 対策を実施すべき時期を示す。

上部工1 上部工2 上部工3 下部 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17
橋梁名 所在地

橋梁
ｺｰﾄﾞ

NO. 路線名
橋長
(m)

供用
年数

最新
点検
年度

判定
直近
補修
年度

対策費用
合計
(千円)

幅員
(m)

架設
年次

橋梁形式 対策の内容・時期

91 0111 有誠園1号橋 城ノ内25号線
石井町石井
字城ノ内

3.2 7.6 BOX - - ラーメン橋台 1975 52 R6 - Ⅰ
点検 点検

460 

92 0112 有誠園2号橋 城ノ内25号線
石井町石井
字城ノ内

2.4 5.5 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R6 - Ⅰ
点検 点検

460 

93 0113 みどりの丘橋 石井232号線
石井町石井
字石井

2.0 6.0 RC中実床版 - - 重力式橋台 1985 42 R6 - Ⅰ
点検 点検

460 

94 0114 第13白鳥橋 町道白鳥73号線
石井町石井
字白鳥

3.3 5.6 RC床版(その他) RC中実床版 - その他(橋台) 1975 52 R5 - Ⅱ
点検 点検

460 

95 0116 城ノ内7号橋 城ノ内26号線
石井町石井
字城ノ内

2.7 3.7 RC中実床版 - - 重力式橋台 1996 31 R6 - Ⅰ
点検 点検

460 

96 0117 有誠園3号橋 城ノ内30号線
石井町石井
字城ノ内

2.4 4.1 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R6 - Ⅰ
点検 点検

460 

97 0118 石井18号橋 石井189号線
石井町石井
字石井

2.2 4.8 RC中実床版 - - 重力式橋台 2000 27 R6 - Ⅰ
点検 点検

460 

98 0119 曽我橋 町道石井243号線
石井町石井
字城ノ内

12.9 9.0 RC中実床版 Ｉ桁(合成) - 重力式橋台 1998 29 R7 - Ⅲ
点検 点検

26,011 

99 0201 上浦１０号橋 上浦60号線
石井町浦庄
字上浦

2.7 3.5 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R3 - Ⅲ
点検 点検

6,964 

100 0202 上浦１号橋 町道上浦57号線
石井町浦庄
字上浦

2.6 1.1 RC床版(その他) - - 重力式橋台 1975 52 R3 - Ⅱ
点検 点検

460 

101 0203 上浦2号橋 町道上浦58号線
石井町浦庄
字上浦

2.7 3.7 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R3 - Ⅱ
点検 点検

460 

102 0204 上浦4号橋 町道上浦41号線
石井町浦庄
字上浦

2.6 5.2 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R3 - Ⅱ
点検 点検

460 

103 0206 上浦12号橋 町道上浦55号線
石井町浦庄
字上浦

3.5 10.0 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R3 - Ⅲ
点検 点検

10,767 

104 0207 上浦13号橋 町道上浦32号線
石井町浦庄
字上浦

3.2 7.1 RC床版(その他) - - ラーメン橋台 1975 52 R3 - Ⅱ
点検 点検

460 

105 0208 上浦3号橋 町道上浦42号線
石井町浦庄
字上浦

3.8 2.0 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R3 - Ⅱ
点検 設計 点検

4,428 

106 0209 一丁地橋 町道上浦41号線
石井町浦庄
字上浦

10.2 4.8 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R3 - Ⅲ
点検 点検

14,126 

107 0210 上浦5号橋 町道上浦54号線
石井町浦庄
字上浦

3.9 3.0 RC中実床版 - - 逆Ｔ式橋台 1975 52 R4 - Ⅱ
点検 点検

460 

108 0211 一丁地東橋 上浦32号線
石井町浦庄
字上浦

15.8 3.3 PC床版 RC中実床版 - 逆Ｔ式橋台 1975 52 R3 - Ⅰ
点検 設計 点検

26,733 

109 0212 上浦6号橋 町道上浦9号線
石井町浦庄
字上浦

2.2 4.4 RC中実床版 - - ラーメン橋台 1975 52 R4 - Ⅱ
点検 点検

460 

110 0213 氏神橋 町道上浦3号線
石井町浦庄
字上浦

4.4 3.9 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R4 - Ⅱ
点検 点検

460 

111 0214 張橋 町道上浦9号線
石井町浦庄
字上浦

5.6 4.6 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R4 R5 Ⅰ
点検 点検

460 

112 0215 阿野坂橋 町道上浦21号線
石井町浦庄
字上浦

4.4 6.4 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R4 - Ⅱ
点検 点検

460 

113 0217 上浦14号橋 町道上浦10号線
石井町浦庄
字上浦

2.4 3.5 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R4 - Ⅱ
点検 点検

460 

114 0218 上浦8号橋 町道上浦7号線
石井町浦庄
字上浦

2.3 6.4 RC中実床版 - - 重力式橋台 1993 34 R4 - Ⅱ
点検 点検

460 

115 0219 丸曲谷1号橋 町道上浦21号線
石井町浦庄
字上浦

4.8 3.6 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R4 - Ⅱ
点検 点検

460 

116 0220 丸曲谷2号橋 町道上浦17号線
石井町浦庄
字上浦

6.5 5.7 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R4 - Ⅱ
点検 点検

460 

117 0221 丸曲谷3号橋 町道上浦21号線
石井町浦庄
字上浦

2.9 8.8 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R4 - Ⅱ
点検 点検

460 

118 0222 丸曲谷4号橋 町道上浦27号線
石井町浦庄
字上浦

2.5 11.0 RC中実床版 - - 重力式橋台 1987 40 R4 - Ⅱ
点検 点検

460 

119 0223 下浦2号橋 町道下浦10号線
石井町浦庄
字下浦

2.7 3.0 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R4 - Ⅱ
点検 点検

460 

120 0224 管生西橋 町道下浦91号線
石井町浦庄
字下浦

3.1 3.5 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R4 - Ⅱ
点検 点検

460 

主部材:塗装 等

橋台:断面修復 等

橋台:表面被覆&ひび割れ注入&断面修復 等

伸縮装置:取替(始端側) 等

主部材:断面修復&炭素繊維シート接着

床版:鋼板接着 等
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凡例： 対策を実施すべき時期を示す。

上部工1 上部工2 上部工3 下部 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17
橋梁名 所在地

橋梁
ｺｰﾄﾞ

NO. 路線名
橋長
(m)

供用
年数

最新
点検
年度

判定
直近
補修
年度

対策費用
合計
(千円)

幅員
(m)

架設
年次

橋梁形式 対策の内容・時期

121 0225 麻名南部2号橋 町道下浦12号線
石井町浦庄
字下浦

3.6 4.3 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R4 - Ⅱ
点検 点検

460 

122 0227 彌生橋 町道下浦27号線
石井町浦庄
字下浦

4.3 10.5 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R4 - Ⅱ
点検 点検

460 

123 0229 麻名南部5号橋 町道下浦87号線
石井町浦庄
字下浦

4.6 3.7 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R4 - Ⅰ
点検 点検

460 

124 0230 下浦3号橋 町道下浦27号線
石井町浦庄
字下浦

3.5 6.1 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R4 - Ⅲ
点検 点検

8,357 

125 0231 麻名南部6号橋 町道下浦76号線
石井町浦庄
字下浦

4.0 5.6 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R4 - Ⅱ
点検 点検

460 

126 0232 麻名南部7号橋 町道下浦77号線
石井町浦庄
字下浦

4.1 2.2 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R4 - Ⅱ
点検 点検

460 

127 0234 麻名南部16号橋 町道下浦75号線
石井町浦庄
字下浦

3.8 1.5 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R4 - Ⅱ
点検 点検

460 

128 0235 麻名南部12号橋 町道下浦73号線
石井町浦庄
字下浦

4.4 3.5 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R4 - Ⅱ
点検 点検

460 

129 0236 麻名南部17号橋 町道下浦71号線
石井町浦庄
字下浦

4.4 2.0 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R4 - Ⅱ
点検 点検

460 

130 0237 麻名南部11号橋 町道下浦64号線
石井町浦庄
字下浦

2.8 5.2 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R4 - Ⅱ
点検 点検

460 

131 0238 麻名南部10号橋 町道下浦60号線
石井町浦庄
字下浦

3.6 3.8 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R4 - Ⅱ
点検 点検

460 

132 0239 麻名南部9号橋 町道下浦56号線
石井町浦庄
字下浦

3.9 7.2 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R4 - Ⅱ
点検 点検

460 

133 0240 馬場橋 町道下浦45号線
石井町浦庄
字下浦

3.5 3.2 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R4 - Ⅱ
点検 点検

460 

134 0243 宮西橋 町道下浦64号線
石井町浦庄
字下浦

4.6 7.2 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R4 - Ⅱ
点検 点検

460 

135 0244 宮下橋 町道下浦61号線
石井町浦庄
字下浦

6.1 5.1 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R4 - Ⅱ
点検 点検

460 

136 0245 八坂橋 町道下浦56号線
石井町高川
原字高川原

5.0 4.5 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R4 - Ⅰ
点検 点検

460 

137 0246 王子橋 町道下浦50号線
石井町浦庄
字下浦

4.2 3.1 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R4 - Ⅱ
点検 点検

460 

138 0247 童学寺橋 町道下浦48号線
石井町浦庄
字下浦

4.4 3.2 RC中実床版 - - 重力式橋台 1988 39 R4 - Ⅱ
点検 点検

460 

139 0249 管生東橋 町道下浦27号線
石井町浦庄
字下浦

2.4 5.0 BOX - - ラーメン橋台 1975 52 R4 - Ⅱ
点検 点検

460 

140 0250 山瀬橋 下浦36号線
石井町浦庄
字下浦

46.0 3.0 RC桁(その他) - - 逆Ｔ式橋台 2005 22 R4 - Ⅱ
点検 点検

460 

141 0251 北溝西橋 町道下浦23号線
石井町浦庄
字下浦

10.1 5.1 RC中実床版 - - 逆Ｔ式橋台 1975 52 R4 - Ⅱ
点検 点検

460 

142 0252 丸坪橋 町道下浦1号線
石井町浦庄
字下浦

11.2 4.5 RC中実床版 - - 逆Ｔ式橋台 1975 52 R4 - Ⅱ
点検 点検

460 

143 0253 諏訪橋 町道諏訪70号線
石井町浦庄
字諏訪

11.5 5.7 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R4 - Ⅱ
点検 点検

460 

144 0254 諏訪2号橋 町道諏訪51号線
石井町浦庄
字諏訪

4.3 3.7 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R4 - Ⅱ
点検 点検

460 

145 0255 北溝東橋 町道諏訪50号線
石井町浦庄
字諏訪

4.6 2.9 RC中実床版 - - 重力式橋台 1984 43 R4 - Ⅲ
点検 点検

8,653 

146 0256 諏訪1号橋 町道諏訪32号線
石井町浦庄
字諏訪

3.9 5.7 RC中実床版 - - ラーメン橋台 1975 52 R4 - Ⅱ
点検 設計 点検

10,621 

147 0257 諏訪3号橋 町道諏訪30号線
石井町浦庄
字諏訪

3.9 4.3 RC中実床版 - - ラーメン橋台 1975 52 R4 - Ⅱ
点検 点検 設計

14,382 

148 0258 野神橋 町道諏訪4号線
石井町浦庄
字国実

77.2 5.0 PCＴ桁 - - 逆Ｔ式橋台 1987 40 R3 - Ⅰ
点検 点検

460 

149 0259 金長橋 町道諏訪30号線
石井町高原
字平島

14.5 3.5 RC橋Ｔ桁 - - 重力式橋台 1955 72 R5 - Ⅱ
点検 点検・設計

21,622 

150 0260 御所地橋 国実70号線
石井町浦庄
字国実

15.4 3.0 Ｉ桁(非合成) - - 重力式橋台 1973 54 R3 - Ⅰ
点検 点検

460 

主部材:炭素繊維シート接着 等

橋台:断面修復 等

主部材:炭素繊維シート接着 等

伸縮装置:取替(始端側) 等

主部材:炭素繊維シート接着 等
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凡例： 対策を実施すべき時期を示す。

上部工1 上部工2 上部工3 下部 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17
橋梁名 所在地

橋梁
ｺｰﾄﾞ

NO. 路線名
橋長
(m)

供用
年数

最新
点検
年度

判定
直近
補修
年度

対策費用
合計
(千円)

幅員
(m)

架設
年次

橋梁形式 対策の内容・時期

151 0262 麻名国実20号橋 国実47号線
石井町浦庄
字国実

2.3 4.2 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R4 - Ⅱ
点検 点検

460 

152 0263 麻名国実6号橋 国実49号線
石井町浦庄
字国実

2.6 3.1 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R4 - Ⅲ
点検 点検

7,360 

153 0264 麻名引水14号橋 国実31号線
石井町高原

字関
3.6 7.5 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R4 - Ⅱ

点検・設計 点検
11,523 

154 0265 麻名引水15号橋 国実36号線
石井町浦庄
字国実

3.0 0.9 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R4 - Ⅱ
点検 設計 点検

2,579 

155 0266 麻名引水16号橋 国実37号線
石井町浦庄
字国実

2.2 6.4 RC中実床版 - - その他(橋台) 1975 52 R4 - Ⅱ
点検 点検

460 

156 0267 麻名引水5号橋 国実82号線
石井町浦庄
字国実

2.5 3.9 その他(RC橋) RC中実床版 - 重力式橋台 1975 52 R4 - Ⅲ
点検 点検

5,667 

157 0268 麻名引水17号橋 国実86号線
石井町浦庄
字国実

3.0 4.0 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R4 R4 Ⅰ
点検 点検

460 

158 0269 麻名引水18号橋 国実86号線
石井町浦庄
字国実

2.8 4.0 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R4 - Ⅱ
点検 点検

460 

159 0270 麻名引水19号橋 国実94号線
石井町浦庄
字国実

3.0 4.2 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R4 - Ⅲ
点検 点検

7,778 

160 0271 麻名引水23号橋 国実74号線
石井町浦庄
字国実

2.0 3.1 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R4 - Ⅱ
点検 点検

460 

161 0272 麻名国実18号橋 国実94号線
石井町浦庄
字国実

2.7 4.5 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R4 - Ⅱ
点検 点検

460 

162 0273 下浦6号橋 町道下浦100号線
石井町浦庄
字下浦

2.3 5.5 BOX - - ラーメン橋台 1975 52 R4 - Ⅱ
点検 点検

460 

163 0274 瑞泉寺東橋 町道上浦16号線
石井町浦庄
字上浦

3.1 8.4 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R4 - Ⅱ
点検 点検

460 

164 0275 下浦7号橋 町道下浦88号線
石井町浦庄
字下浦

2.2 4.3 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R4 - Ⅱ
点検 設計 点検

5,832 

165 0276 上浦15号橋 町道上浦65号線
石井町浦庄
字上浦

2.2 4.0 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R4 - Ⅱ
点検 点検

460 

166 0277 阿野坂2号橋 上浦77号線
石井町浦庄
字上浦

4.0 13.3 BOX - - ラーメン橋台 2000 27 R6 - Ⅰ
点検 点検

460 

167 0301 関橋 町道高原16号線
石井町浦庄
字諏訪

7.3 2.0 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R4 - Ⅲ
点検 点検

2,208 

168 0302 麻名引水6号橋 町道高原16号線
石井町高原

字関
3.3 5.1 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R4 - Ⅱ

点検 点検
460 

169 0303 麻名引水1号橋 町道高原20号線
石井町高原

字関
3.9 4.9 RC中実床版 - - 重力式橋台 1988 39 R4 R5 Ⅰ

点検 点検
460 

170 0304 第三新飯尾川橋 高原103号線
石井町高原

字関
31.0 2.1 PC床版 - - 逆Ｔ式橋台 1970 57 R4 - Ⅱ

点検 点検
460 

171 0305 第一新飯尾川橋 高原123号線
石井町高原

字関
27.0 2.5 PC床版 - - 逆Ｔ式橋台 1966 61 R4 - Ⅱ

点検 点検
460 

172 0306 第二新飯尾川橋 高原105号線
石井町高原

字関
27.0 2.6 PC床版 - - 逆Ｔ式橋台 1966 61 R4 - Ⅱ

点検 点検
460 

173 0307 麻名北部15号橋 町道高原1号線
石井町高原

字関
3.7 3.7 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R4 - Ⅱ

点検 点検
460 

174 0308 麻名北部16号橋 町道高原2号線
石井町高原

字関
4.6 5.5 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R4 - Ⅱ

点検 点検
460 

175 0309 麻名北部17号橋 町道高原3号線
石井町高原

字関
4.5 6.4 RC中実床版 - - 重力式橋台 2009 18 R4 - Ⅱ

点検 点検
460 

176 0310 麻名北部1号橋 町道高原21号線
石井町高原

字関
3.4 9.2 BOX - - ラーメン橋台 1975 52 R4 - Ⅱ

点検 点検
460 

177 0311 関西橋 高原1号線
石井町高原

字関
37.6 3.5 PCＴ桁 - - 逆Ｔ式橋台 1980 47 R4 - Ⅱ

点検 点検
460 

178 0312 関中橋 高原2号線
石井町高原

字関
37.2 6.0 PCＴ桁 - - 逆Ｔ式橋台 1979 48 R4 - Ⅲ

設計 点検 点検
127,073 

179 0313 関東橋 高原3号線
石井町高原

字関
38.3 3.5 PCＴ桁 - - 逆Ｔ式橋台 1979 48 R4 - Ⅱ

点検 点検
460 

180 0314 高原中須1号橋 町道高原135号線
石井町高原
字中須

2.4 10.0 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R4 - Ⅱ
点検 点検

460 

橋台:表面被覆&ひび割れ注入&断面修復 等

主部材:炭素繊維シート接着 等

橋台:断面修復 等

主部材:炭素繊維シート接着 等

主部材:表面被覆&ひび割れ注入&断面修復 等

主部材:炭素繊維シート接着 等

橋台:断面修復 等

主部材:断面修復&炭素繊維シート接着 等
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凡例： 対策を実施すべき時期を示す。

上部工1 上部工2 上部工3 下部 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17
橋梁名 所在地

橋梁
ｺｰﾄﾞ

NO. 路線名
橋長
(m)

供用
年数

最新
点検
年度

判定
直近
補修
年度

対策費用
合計
(千円)

幅員
(m)

架設
年次

橋梁形式 対策の内容・時期

181 0315 高原中須2号橋 町道高原136号線
石井町高原
字中須

2.5 8.9 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R4 - Ⅲ
点検 点検

11,065 

182 0316 高原1号橋 町道高原110号線
石井町高原
字中須

4.0 2.0 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R4 - Ⅱ
点検 点検

460 

183 0317 水防橋 高原4号線
石井町高原
字中須

39.0 7.0 PCＴ桁 - - 逆Ｔ式橋台 1979 48 R4 - Ⅱ
点検 点検

460 

184 0318 嘉吉橋 町道高原209号線
石井町藍畑
字西覚円

4.0 4.0 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R4 - Ⅱ
点検 点検

460 

185 0319 冨沢橋 高原30号線
石井町高原
字平島

54.0 2.0 PC床版 - - 逆Ｔ式橋台 1966 61 R4 - Ⅱ
点検 点検

460 

186 0320 第2水防橋 高原4号線
石井町高原
字平島

27.1 3.1 PC床版 - - 逆Ｔ式橋台 2009 18 R3 - Ⅱ
点検 点検

460 

187 0321 善さん橋 町道高原24号線
石井町高原
字平島

5.3 1.8 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R4 - Ⅱ
点検 点検

460 

188 0322 麻名引水2号橋 町道高原24号線
石井町高原
字平島

3.1 7.2 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R4 - Ⅱ
点検 点検

460 

189 0323 麻名引水3号橋 町道高原103号線
石井町高原
字平島

2.8 3.6 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R4 R5 Ⅰ
点検 点検

460 

190 0324 高橋前橋 高原203号線
石井町高原
字平島

12.0 3.6 PC床版 - - 重力式橋台 1975 52 R4 - Ⅱ
点検 点検

460 

191 0325 麻名引水4号橋 高原203号線
石井町高原
字平島

5.1 4.8 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R4 R7 Ⅰ
点検 点検

460 

192 0326 麻名引水7号橋 高原31号線
石井町高原
字西高原

3.9 1.2 RC床版(その他) RC中実床版 - 重力式橋台 1975 52 R4 - Ⅲ
点検 点検

7,141 

193 0328 麻名引水9号橋 高原35号線
石井町高原
字西高原

3.0 4.7 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R4 - Ⅱ
点検 点検

460 

194 0329 麻名引水10号橋 高原41号線
石井町高原
字西高原

3.8 4.0 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R4 - Ⅱ
点検 点検

460 

195 0330 麻名引水11号橋 高原42号線
石井町高原
字西高原

3.5 4.2 RC中実床版 - - 重力式橋台 2006 21 R4 - Ⅱ
点検 点検 設計

7,909 

196 0331 麻名引水12号橋 高原146号線
石井町高原
字西高原

3.0 2.1 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R4 - Ⅱ
点検 設計 点検

3,025 

197 0332 麻名引水22号橋 高原145号線
石井町高原
字西高原

2.7 2.1 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R4 - Ⅱ
点検 点検

460 

198 0333 麻名引水13号橋 高原44号線
石井町高原
字西高原

2.3 4.6 BOX - - ラーメン橋台 1975 52 R4 - Ⅰ
点検 点検

460 

199 0334 檜瀬橋 高原42号線
石井町高原
字西高原

45.5 3.0 RC桁(その他) - - 逆Ｔ式橋台 2015 12 R4 - Ⅱ
点検 点検

460 

200 0335 公卜橋
町道高原44号線
諏訪43号線

石井町高原
字高原

45.4 3.0 PC箱桁 - - 逆Ｔ式橋台 2012 15 R3 - Ⅱ
点検 点検

460 

201 0336 麻名国実1号橋 町道高原102号線
石井町高原
字西高原

2.5 3.1 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R4 - Ⅱ
点検 点検 設計

3,098 

202 0338 麻名国実23号橋 町道高原36号線
石井町高原
字西高原

2.2 3.2 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R4 - Ⅱ
点検 点検

460 

203 0339 麻名国実22号橋 高原213号線
石井町高原
字西高原

3.1 3.5 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R4 R4 Ⅰ
点検 点検

460 

204 0340 麻名国実14号橋 高原36号線
石井町高原
字西高原

2.7 3.3 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R4 - Ⅱ
点検 点検

460 

205 0341 麻名国実13号橋 高原154号線
石井町高原
字西高原

3.2 3.9 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R4 - Ⅲ
点検 点検

7,096 

206 0342 麻名国実12号橋 高原41号線
石井町高原
字西高原

2.9 4.6 RC中実床版 鋼桁(その他) - 重力式橋台 1975 52 R4 R6 Ⅰ
点検 点検

460 

207 0343 麻名国実15号橋 高原98号線
石井町石井
字重松

2.9 6.8 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R4 - Ⅰ
点検 点検

460 

208 0344 麻名国実11号橋 高原142号線
石井町高原
字西高原

2.5 4.3 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R4 - Ⅱ
点検 点検

460 

209 0345 麻名国実10号橋 高原47号線
石井町高原
字西高原

2.6 5.0 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R4 - Ⅱ
点検 点検

460 

210 0347 麻名北部2号橋 町道高原4号線
石井町高原
字平島

4.4 6.5 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R4 - Ⅱ
点検 点検

460 

橋台:断面修復 等

橋台:表面被覆&ひび割れ注入&断面修復

主部材:炭素繊維シート接着 等

橋台:断面修復 等

橋台:断面修復 等

橋台:断面修復 等
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凡例： 対策を実施すべき時期を示す。

上部工1 上部工2 上部工3 下部 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17
橋梁名 所在地

橋梁
ｺｰﾄﾞ

NO. 路線名
橋長
(m)

供用
年数

最新
点検
年度

判定
直近
補修
年度

対策費用
合計
(千円)

幅員
(m)

架設
年次

橋梁形式 対策の内容・時期

211 0348 麻名北部3号橋 町道高原25号線
石井町高原
字平島

4.7 8.2 RC中実床版 - - 重力式橋台 2010 17 R4 - Ⅱ
点検 点検

460 

212 0349 麻名北部4号橋 町道高原121号線
石井町高原
字平島

4.2 2.9 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R4 - Ⅱ
点検 点検

460 

213 0350 麻名北部5号橋 町道高原29号線
石井町高原
字平島

4.5 3.8 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R4 - Ⅱ
点検 点検

460 

214 0354 麻名北部8号橋 町道高原5号線
石井町高原
字西高原

2.2 4.6 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R4 - Ⅱ
点検 点検

460 

215 0355 麻名北部9号橋 町道高原5号線
石井町高原
字西高原

2.3 3.3 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R4 - Ⅱ
点検 点検

460 

216 0357 麻名北部11号橋 高原63号線
石井町高原
字西高原

2.2 8.8 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R4 - Ⅲ
点検 点検

9,904 

217 0358 麻名北部13号橋 高原74号線
石井町高原
字西高原

2.2 4.2 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R4 - Ⅱ
点検 点検

460 

218 0359 麻名中須1号橋 高原30号線
石井町高原
字平島

2.2 6.1 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R4 - Ⅲ
点検 点検

3,129 

219 0360 麻名中島11号橋 高原29号線
石井町高原
字平島

3.9 7.3 RC中実床版 Ｈ鋼(不明) - 重力式橋台 1975 52 R4 - Ⅲ
点検 点検

6,292 

220 0361 麻名中島10号橋 高原29号線
石井町高原
字平島

2.8 5.2 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R4 - Ⅱ
点検 点検

460 

221 0363 麻名中島8号橋 高原38号線
石井町高原
字西高原

2.6 5.5 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R4 - Ⅰ
点検 点検

460 

222 0365 麻名中須2号橋 高原32号線
石井町高原
字西高原

2.8 6.8 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R4 - Ⅲ
設計 点検 点検

9,117 

223 0367 麻名池北2号橋 高原5号線
石井町高原
字西高原

2.1 3.7 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R4 - Ⅱ
点検 点検

460 

224 0368 麻名池北3号橋 高原113号線
石井町高原
字西高原

2.2 3.2 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R4 - Ⅱ
点検 点検

460 

225 0369 麻名池北4号橋 町道高原157号線
石井町高原
字池北

2.4 3.4 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R5 - Ⅱ
点検 点検

460 

226 0370 麻名池北5号橋 町道高原174号線
石井町高原
字池北

4.0 6.2 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R5 - Ⅱ
点検 点検

460 

227 0371 麻名中島5号橋 町道高原6号線
石井町高原
字池北

2.4 3.4 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R5 - Ⅱ
点検 点検

460 

228 0372 麻名中島4号橋 町道高原65号線
石井町高原
字池北

2.0 3.8 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R5 - Ⅱ
点検 点検

460 

229 0373 麻名中島3号橋 町道高原166号線
石井町高原
字池北

3.0 12.4 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R5 - Ⅱ
点検 点検

460 

230 0375 麻名中島1号橋 町道高原184号線
石井町高原
字桑島

3.3 3.1 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R5 - Ⅱ
点検 点検

460 

231 0376 高原4号橋 町道高原8号線
石井町高原
字桑島

3.0 3.1 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R5 - Ⅱ
点検 点検

460 

232 0377 高原5号橋 町道高原177号線
石井町高原
字中島

2.4 3.5 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R5 - Ⅱ
点検 点検

460 

233 0379 高原6号橋 町道高原199号線
石井町高原
字平島

2.1 7.4 RC中実床版 - - 重力式橋台 1997 30 R5 - Ⅱ
点検 点検

460 

234 0380 麻名北部7号橋 町道高原37号線
石井町高原
字平島

2.5 3.1 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R5 - Ⅱ
点検 点検

460 

235 0381 麻名北部20号橋 町道高原71号線
石井町高原
字東高原

2.2 4.3 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R5 - Ⅱ
点検 点検

460 

236 0382 麻名北部21号橋 町道高原141号線
石井町高原

字関
2.7 2.3 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R5 - Ⅱ

点検 点検
460 

237 0383 麻名池北6号橋 町道高原164号線
石井町高原
字西高原

2.3 4.1 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R5 - Ⅱ
点検 点検

460 

238 0384 高浦大橋 高原6号線
石井町浦庄
字諏訪

105.0 11.0 PCＴ桁 - - 逆Ｔ式橋台 1984 43 R4 - Ⅱ
点検 点検

460 

239 0385 下浦高架橋 高原6号線
石井町浦庄
字下浦

160.0 11.0 PCＴ桁 RC中空床版 PC中空床版 逆Ｔ式橋台 1987 40 R3 - Ⅱ
点検 点検

460 

240 0386 麻名引水14号橋 町道高原114号線
石井町高原

字関
2.0 1.0 Ｉ桁(非合成) - - 重力式橋台 1975 52 R5 R7 Ⅰ

点検 点検
460 

主部材:炭素繊維シート接着 等

橋台:断面修復 等

橋台:断面修復 等

橋台:表面被覆&ひび割れ注入&断面修復 等
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凡例： 対策を実施すべき時期を示す。

上部工1 上部工2 上部工3 下部 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17
橋梁名 所在地

橋梁
ｺｰﾄﾞ

NO. 路線名
橋長
(m)

供用
年数

最新
点検
年度

判定
直近
補修
年度

対策費用
合計
(千円)

幅員
(m)

架設
年次

橋梁形式 対策の内容・時期

241 0387 麻名中須3号橋 町道高原221号線
石井町高原
字池北

3.1 6.2 RC中実床版 - - 重力式橋台 1997 30 R5 - Ⅱ
点検 点検

460 

242 0388 麻名池北1号橋 町道高原222号線
石井町高原
字東高原

7.7 13.9 RC中実床版 - - 重力式橋台 1997 30 R5 - Ⅱ
点検 点検

460 

243 0389 麻名引水24号橋 町道高原146号線
石井町高原
字東高原

2.1 2.2 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R5 - Ⅱ
点検 設計 点検

2,604 

244 0402 上東橋 町道西覚円63号線
石井町藍畑
字西覚円

2.5 4.3 RC中実床版 - - 重力式橋台 2023 4 R5 - Ⅰ
点検 点検

460 

245 0403 神宮入江1号橋 町道西覚円61号線
石井町藍畑
字西覚円

3.1 2.8 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R5 - Ⅱ
点検 点検

460 

246 0404 極楽橋 町道西覚円56号線
石井町藍畑
字西覚円

3.0 3.0 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R5 - Ⅱ
点検 点検

460 

247 0405 神宮入江2号橋 町道西覚円48号線
石井町藍畑
字西覚円

2.4 3.7 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R5 - Ⅱ
点検 点検

460 

248 0406 神宮入江4号橋 町道西覚円25号線
石井町藍畑
字西覚円

2.6 5.2 RC中実床版 - - 重力式橋台 1997 30 R5 - Ⅱ
点検 点検

460 

249 0407 神宮入江3号橋 町道西覚円24号線
石井町藍畑
字西覚円

3.1 4.7 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R5 - Ⅱ
点検 点検

460 

250 0408 入江橋 町道東覚円49号線
石井町藍畑
字東覚円

11.5 3.0 PC床版 - - 重力式橋台 1990 37 R5 - Ⅱ
点検 点検

460 

251 0409 第三入江橋 町道高畑西46号線
石井町藍畑
字東覚円

11.2 4.1 PC床版 - - 重力式橋台 1988 39 R5 - Ⅱ
点検 点検

460 

252 0410 第二入江橋 町道高畑西35号線
石井町藍畑
字高畑

11.5 3.0 PC床版 - - 重力式橋台 1987 40 R5 - Ⅱ
点検 点検

460 

253 0411 藍高橋 高畑東45号線
石井町高川
原字高川原

55.0 3.0 PCＴ桁 - - 逆Ｔ式橋台 1988 39 R4 - Ⅱ
点検 点検

460 

254 0412 中川橋 町道高畑東7号線
石井町藍畑
字高畑

12.4 4.0 PC床版 - - 重力式橋台 1975 52 R5 - Ⅱ
点検 点検

460 

255 0413 八坂橋 町道中須55号線
石井町高川
原字高川原

14.5 3.0 PCＴ桁 - - 重力式橋台 1975 52 R5 - Ⅰ
点検 点検

460 

256 0414 墓地入口橋 町道中須30号線
石井町藍畑
字高畑

12.8 2.5 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R5 - Ⅱ
点検 点検

460 

257 0415 長江橋 町道中須29号線
石井町藍畑
字高畑

12.5 2.0 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R5 - Ⅱ
点検 点検

460 

258 0416 第2川中橋 中須37号線
石井町藍畑
字高畑

16.0 4.0 PCＴ桁 - - 逆Ｔ式橋台 1980 47 R4 - Ⅱ
点検 点検

460 

259 0417 中須1号橋 町道中須42号線
石井町藍畑
字高畑

4.0 3.7 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R5 - Ⅱ
点検 点検

460 

260 0418 中須2号橋 町道中須41号線
石井町藍畑
字第十

3.7 4.3 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R5 - Ⅱ
点検 点検

460 

261 0419 中須3号橋 町道中須18号線
石井町藍畑
字第十

4.0 4.0 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R5 - Ⅱ
点検 設計 点検

8,724 

262 0421 第十1号橋 町道第十26号線
石井町藍畑
字第十

2.3 3.6 BOX - - 重力式橋台 1975 52 R5 - Ⅱ
点検 点検

460 

263 0422 中須4号橋 町道中須65号線
石井町藍畑
字高畑

2.6 3.0 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R5 - Ⅱ
点検 点検

460 

264 0423 第三川中橋 町道中須15号線
石井町藍畑
字高畑

13.7 4.8 PC床版 - - 重力式橋台 1975 52 R5 - Ⅱ
点検 点検

460 

265 0501 天神橋 高川原3号線
石井町高川
原字高川原

55.0 3.5 PCＴ桁 - - 逆Ｔ式橋台 1989 38 R7 - Ⅰ
設計 点検 点検

48,621 

266 0503 八坂橋 高川原33号線
石井町高川
原字高川原

31.0 5.0 PC中空床版 - - 逆Ｔ式橋台 2020 7 R6 - Ⅰ
点検 点検

460 

267 0504 三光橋 高川原87号線
石井町高川
原字高川原

29.9 7.2 PCＴ桁 - - 逆Ｔ式橋台 1987 40 R7 - Ⅰ
点検 点検・設計

2,460 

268 0505 高川原1号橋 町道高川原24号線
石井町高川
原字高川原

4.0 4.1 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R7 R7 Ⅰ
点検 点検

460 

269 0506 高川原2号橋 高川原21号線
石井町高川
原字高川原

2.1 4.0 RC中実床版 - - 重力式橋台 1997 30 R7 - Ⅱ
設計 点検 点検

3,097 

270 0507 鴨はみ橋 町道高川原46号線
石井町高川
原字高川原

7.4 3.5 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R7 - Ⅰ
設計 点検 点検

8,944 

橋台:断面修復 等

主部材:炭素繊維シート接着 等

床版:上面増厚 等

橋台:断面修復 等

主部材:炭素繊維シート接着 等
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凡例： 対策を実施すべき時期を示す。

上部工1 上部工2 上部工3 下部 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17
橋梁名 所在地

橋梁
ｺｰﾄﾞ

NO. 路線名
橋長
(m)

供用
年数

最新
点検
年度

判定
直近
補修
年度

対策費用
合計
(千円)

幅員
(m)

架設
年次

橋梁形式 対策の内容・時期

271 0508 高川原5号橋 町道高川原27号線
石井町高川
原字高川原

6.4 12.3 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R7 R7 Ⅰ
点検 点検

460 

272 0509 第1川田橋 町道高川原85号線
石井町高川
原字高川原

4.4 4.0 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R7 - Ⅰ
設計 点検 点検

4,223 

273 0510 第2川田橋 町道高川原21号線
石井町高川
原字高川原

4.5 10.3 RC中実床版 - - 重力式橋台 1986 41 R7 - Ⅲ
点検 点検

17,794 

274 0511 第3川田橋 町道高川原39号線
石井町高川
原字高川原

3.6 5.9 BOX - - ラーメン橋台 1975 52 R7 - Ⅰ
点検 点検

460 

275 0512 石井8号橋 町道高川原27号線
石井町石井
字石井

3.5 12.8 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R7 - Ⅰ
設計 点検 点検

20,853 

276 0513 高川原7号橋 町道高川原27号線
石井町石井
字石井

2.4 10.5 BOX - - ラーメン橋台 1975 52 R7 - Ⅱ
設計 点検 点検

16,196 

277 0514 高川原6号橋 町道高川原27号線
石井町石井
字石井

2.4 14.5 RC中実床版 BOX - 重力式橋台 1975 52 R7 R7 Ⅰ
点検 点検

460 

278 0515 麻名高川原31号橋 高川原75号線
石井町高川
原字高川原

2.1 4.5 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R7 - Ⅰ
点検 点検

460 

279 0516 麻名高川原32号橋 高川原135号線
石井町高川
原字高川原

2.3 1.0 RC床版(その他) - - 重力式橋台 1975 52 R7 - Ⅰ
点検 点検

460 

280 0518 南島6号橋 南島24号線
石井町高川
原字南島

2.4 7.2 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R7 - Ⅰ
点検 点検

460 

281 0519 麻名北部14号橋 南島61号線
石井町高川
原字南島

2.4 11.4 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R7 - Ⅱ
点検 点検

460 

282 0521 南島8号橋 南島26号線
石井町高川
原字南島

3.5 3.6 BOX - - ラーメン橋台 1975 52 R7 - Ⅰ
点検 点検

460 

283 0523 南島1号橋 南島3号線
石井町高川
原字南島

2.2 3.0 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R7 - Ⅱ
点検 点検

460 

284 0525 南島3号橋 南島9号線
石井町高川
原字南島

2.6 3.0 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R7 - Ⅰ
設計 点検 点検

4,160 

285 0527 南島5号橋 南島12号線
石井町高川
原字南島

2.7 2.7 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R7 - Ⅰ
設計 点検 点検

4,297 

286 0528 南島10号橋 南島13号線
石井町高川
原字南島

2.6 2.7 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R7 - Ⅰ
点検 点検

460 

287 0529 第三天神橋 南島15号線
石井町高川
原字南島

2.7 2.7 RC中実床版 - - 重力式橋台 1988 39 R7 - Ⅱ
設計 点検 点検

5,190 

288 0530 第四天神橋 南島18号線
石井町高川
原字南島

2.8 2.7 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R7 - Ⅰ
点検 点検

460 

289 0531 第五天神橋 町道南島22号線
石井町高川
原字南島

2.3 3.7 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R7 - Ⅰ
点検 点検

460 

290 0532 第二天神橋 南島30号線
石井町高川
原字南島

4.6 3.6 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R7 - Ⅰ
点検 点検

460 

291 0533 第六天神橋 南島32号線
石井町高川
原字南島

5.3 3.5 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R7 - Ⅰ
設計 点検 点検

3,877 

292 0534 南島9号橋 南島39号線
石井町高川
原字南島

2.3 6.8 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R7 - Ⅱ
設計 点検 点検

5,993 

293 0535 佐尾橋 天神38号線
石井町高川
原字天神

56.0 3.5 PCＴ桁 - - 逆Ｔ式橋台 1990 37 R3 - Ⅱ
点検 点検

460 

294 0536 第一天神橋 町道天神30号線
石井町高川
原字天神

5.0 3.7 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R7 - Ⅱ
点検 点検

460 

295 0538 市楽7号橋 町道市楽44号線
石井町高川
原字市楽

3.0 4.1 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R7 - Ⅲ
設計 点検 点検

8,664 

296 0540 市楽6号橋 町道市楽55号線
石井町高川
原字市楽

2.6 3.0 RC中実床版 - - 重力式橋台 1997 30 R7 - Ⅱ
点検 点検

460 

297 0541 市楽1号橋 町道市楽47号線
石井町高川
原字市楽

2.7 3.0 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R3 - Ⅱ
点検 点検

460 

298 0543 市楽9号橋 町道市楽12号線
石井町高川
原字市楽

2.7 3.7 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R3 R7 Ⅰ
点検 点検

460 

299 0544 市楽4号橋 町道市楽39号線
石井町高川
原字市楽

2.6 3.2 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R3 - Ⅱ
点検 点検

460 

300 0545 市楽10号橋 市楽50号線
石井町高川
原字市楽

3.4 1.0 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R3 - Ⅰ
点検 点検

460 

橋台:断面修復 等

主部材:断面修復&炭素繊維シート接着 等

主部材:炭素繊維シート接着 等

床版:鋼板接着 等

橋台:断面修復 等

主部材:炭素繊維シート接着 等

主部材:炭素繊維シート接着 等

橋台:断面修復 等

橋台:断面修復 等

橋台:表面被覆&ひび割れ注入&断面修復 等
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凡例： 対策を実施すべき時期を示す。

上部工1 上部工2 上部工3 下部 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17
橋梁名 所在地

橋梁
ｺｰﾄﾞ

NO. 路線名
橋長
(m)

供用
年数

最新
点検
年度

判定
直近
補修
年度

対策費用
合計
(千円)

幅員
(m)

架設
年次

橋梁形式 対策の内容・時期

301 0546 市楽2号橋 町道市楽21号線
石井町高川
原字加茂野

3.1 3.6 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R3 - Ⅱ
点検 点検

460 

302 0547 市楽3号橋 町道市楽39号線
石井町高川
原字加茂野

2.1 3.3 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R3 - Ⅱ
点検 点検

460 

303 0548 旧飯尾川橋 桜間25号線
石井町高川
原字桜間

12.4 1.5 RC橋Ｔ桁 - - 重力式橋台 1975 52 R3 R6 Ⅰ
点検 点検

460 

304 0549 桜間11号橋 町道桜間41号線
徳島市国府
町芝原南芝

原
4.9 4.3 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R3 R4 Ⅰ

点検 点検
460 

305 0550 桜間橋 桜間29号線
石井町高川
原字桜間

57.5 4.0 RC桁(その他) - - 逆Ｔ式橋台 2009 18 R3 - Ⅱ
点検 点検

460 

306 0551 桜間10号橋 町道桜間33号線
石井町高川
原字桜間

2.3 4.2 BOX - - ラーメン橋台 1975 52 R3 - Ⅱ
点検 点検

460 

307 0552 桜間9号橋 桜間37号線
石井町高川
原字桜間

4.0 2.6 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R3 - Ⅰ
点検 点検

460 

308 0553 桜間4号橋 桜間18号線
石井町高川
原字桜間

2.6 7.3 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R3 - Ⅱ
点検 点検

460 

309 0554 桜間5号橋 桜間14号線
石井町高川
原字桜間

2.2 4.1 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R3 - Ⅱ
点検 点検

460 

310 0555 桜間8号橋 桜間21号線
石井町高川
原字桜間

2.0 4.5 RC中実床版 - - その他(橋台) 1975 52 R3 - Ⅱ
点検 点検

460 

311 0556 桜間6号橋 桜間48号線
石井町高川
原字桜間

3.2 4.9 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R3 - Ⅱ
点検 点検

460 

312 0557 桜間3号橋 桜間15号線
石井町高川
原字加茂野

3.2 5.5 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R3 - Ⅱ
点検 点検

460 

313 0558 桜間7号橋 桜間22号線
石井町高川
原字桜間

2.3 4.2 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R3 - Ⅲ
点検 設計 点検

5,518 

314 0559 桜間2号橋 桜間9号線
石井町高川
原字桜間

2.0 2.1 RC中実床版 RC床版(その他) - その他(橋台) 1975 52 R3 - Ⅱ
点検 点検

460 

315 0560 桜間1号橋 桜間36号線
石井町高川
原字桜間

3.7 6.8 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R3 - Ⅱ
点検 点検

460 

316 0561 加茂野6号橋 加茂野43号線
石井町高川
原字加茂野

3.6 3.6 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R3 - Ⅰ
点検 点検

460 

317 0562 加茂野2号橋 加茂野26号線
石井町高川
原字加茂野

3.8 1.7 RC中実床版 その他(RC橋) - その他(橋台) 1975 52 R3 - Ⅲ
点検 点検

13,828 

318 0563 加茂野3号橋 加茂野38号線
石井町高川
原字加茂野

2.6 2.0 RC中実床版 - - その他(橋台) 1975 52 R3 - Ⅰ
点検 点検

460 

319 0564 加茂野4号橋 加茂野35号線
石井町高川
原字加茂野

3.0 4.0 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R3 R4 Ⅰ
点検 点検

460 

320 0565 加茂野5号橋 加茂野26号線
石井町高川
原字加茂野

2.0 3.2 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R3 - Ⅰ
点検 点検

460 

321 0566 加茂野1号橋 加茂野24号線
石井町高川
原字加茂野

3.4 6.5 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R3 - Ⅱ
点検 点検

460 

322 0569 南島11号橋 南島4号線
石井町高川
原字南島

2.3 3.7 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R7 - Ⅰ
点検 点検

460 

323 0570 市楽11号橋 町道市楽24号線
石井町高川
原字市楽

2.4 8.1 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R3 - Ⅱ
点検 点検

460 

324 0571 第七天神橋 南島22号線
石井町高川
原字南島

2.1 5.6 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R7 - Ⅰ
設計 点検 点検

4,576 

325 0572 第二三光橋 市楽10号線
石井町高川
原字市楽

2.3 3.2 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R3 - Ⅱ
点検 点検

460 

326 0573 新栄橋 桜間47号線
石井町高川
原字桜間

60.0 5.0 PCＴ桁 - - 逆Ｔ式橋台 2011 16 R3 - Ⅱ
点検 点検

460 

327 0574 麻名大万1号橋 大万24号線
石井町石井
字重松

2.1 3.5 RC中実床版 - - 重力式橋台 1994 33 R4 - Ⅱ
点検 点検

460 

328 0575 第4入江橋 町道西覚円15号線
石井町藍畑
字西覚円

13.1 3.6 PC床版 - - 重力式橋台 1990 37 R5 - Ⅱ
点検 点検

460 

329 0576 城郷1号橋 高川原96号線
石井町高川
原字高川原

3.2 4.5 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R7 - Ⅰ
設計 点検 点検

5,648 

330 0577 南島12号橋 南島17号線
石井町高川
原字南島

2.2 4.3 RC中実床版 - - 重力式橋台 1995 32 R7 - Ⅰ
点検 点検

460 

橋台:断面修復 等

主部材:断面修復&炭素繊維シート接着

橋台:断面修復 等

橋台:断面修復 等
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凡例： 対策を実施すべき時期を示す。

上部工1 上部工2 上部工3 下部 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17
橋梁名 所在地

橋梁
ｺｰﾄﾞ

NO. 路線名
橋長
(m)

供用
年数

最新
点検
年度

判定
直近
補修
年度

対策費用
合計
(千円)

幅員
(m)

架設
年次

橋梁形式 対策の内容・時期

331 0578 市楽12号橋 市楽40号線
石井町高川
原字市楽

3.0 4.3 RC中実床版 - - 重力式橋台 1995 32 R3 - Ⅰ
点検 点検

460 

332 0579 加茂野橋 加茂野52号線
石井町高川
原字加茂野

58.0 5.0 RC桁(その他) - - 逆Ｔ式橋台 2009 18 R3 - Ⅱ
点検 設計 点検・設計 設計 設計 設計 設計

200,714 

333 0580 加茂野7号橋 加茂野52号線
石井町高川
原字加茂野

3.4 6.0 RC中実床版 - - 重力式橋台 1996 31 R3 - Ⅱ
点検 点検

460 

334 0581 桜間12号橋 桜間42号線
石井町高川
原字桜間

2.2 3.5 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R3 - Ⅰ
点検 設計 点検

2,692 

335 0582 加茂野8号橋 加茂野47号線
石井町高川
原字加茂野

2.0 8.6 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R3 - Ⅰ
点検 点検

460 

336 0583 藍高大橋 高川原27号線
石井町高川
原字高川原

55.1 11.4 RC桁(その他) - - 逆Ｔ式橋台 1999 28 R3 - Ⅱ
点検 設計 点検・設計 設計 設計 設計 設計

234,660 

337 0584 加茂野9号橋 町道加茂野47号線
石井町高川
原字加茂野

3.4 6.4 BOX - - 重力式橋台 1975 52 R5 - Ⅱ
点検 点検

460 

338 0585 上浦16号橋 町道上浦79号線
石井町浦庄
字下浦

9.6 11.7 RC中実床版 - - 重力式橋台 2005 22 R4 - Ⅱ
点検 点検

460 

339 0586 上浦17号橋 町道上浦79号線
石井町浦庄
字下浦

4.6 7.6 RC中実床版 - - 重力式橋台 2005 22 R4 - Ⅱ
点検 点検

460 

340 0587 上浦18号橋 町道上浦79号線
石井町浦庄
字下浦

3.9 7.6 RC中実床版 - - 重力式橋台 2005 22 R4 - Ⅱ
点検 点検

460 

341 0588 横山橋 町道下浦102号線
石井町浦庄
字下浦

9.2 7.1 RC中実床版 - - 重力式橋台 2005 22 R4 - Ⅱ
点検 点検

460 

342 0589 白鳥15号橋 町道白鳥106号線
石井町石井
字白鳥

3.7 7.9 RC中実床版 - - 重力式橋台 2005 22 R7 - Ⅱ
点検・設計 点検

15,501 

343 0590 白鳥16号橋 町道白鳥107号線
石井町石井
字白鳥

3.3 6.1 RC中実床版 - - 重力式橋台 2005 22 R7 - Ⅰ
点検 点検

460 

344 0591 芝原橋 桜間50号線
石井町高川
原字加茂野

3.9 17.4 BOX - - ラーメン橋台 1999 28 R3 - Ⅱ
点検 点検

460 

345 0592 上飯尾川橋 桜間50号線
石井町高川
原字桜間

58.0 6.0 RC桁(その他) - - 逆Ｔ式橋台 2008 19 R3 - Ⅱ
点検 点検

460 

346 0593 桜間13号橋 桜間51号線
石井町高川
原字桜間

2.4 4.5 BOX - - ラーメン橋台 2010 17 R3 - Ⅱ
点検 点検

460 

347 0594 御所地橋（新） 町道国実70号線
石井町浦庄
字国実

51.3 5.0 PC中空床版 - - 逆Ｔ式橋台 2010 17 R3 - Ⅱ
点検 点検

460 

348 0595 第14白鳥橋 町道白鳥56号線
石井町石井
字白鳥

4.9 8.0 RC中実床版 - - 重力式橋台 1975 52 R5 - Ⅱ
点検 点検

460 

349 9999 高川原小学校歩道橋
県道平島国府線

(232号線)
石井町高川
原字高川原

33.9 1.5 Ｉ桁(鋼床版) - - その他(橋台) 1980 47 R3 R4 Ⅰ
点検 点検

460 

140,378 177,571 124,357 148,369 124,843 131,459 128,360 123,336 127,167 125,115 1,350,955合　計　　(千円)

床版:鋼板接着 等

橋台:断面修復 等

床版:鋼板接着 等

主部材:炭素繊維シート接着 等
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年度
2026年

(R8)

2027年

(R9)

2028年

(R10)

2029年

(R11)

2030年

(R12)

2031年

(R13)

2032年

(R14)

2033年

(R15)

2034年

(R16)

2035年

(R17)

概算費用　(百万円) 140 178 124 148 125 131 128 123 127 125

事業内容
設計

修繕工事

設計

修繕工事

設計

修繕工事

設計

修繕工事

設計

修繕工事

設計

修繕工事

設計

修繕工事

設計

修繕工事

設計

修繕工事

設計

修繕工事

§7  長寿命化修繕計画結果 

7.1  対策費用 

長寿命化修繕計画に基づく対策の概算費用を以下に示す。  

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2  長寿命化修繕計画による効果 

予防保全型維持管理計画を実施することで、従来の対症療法型が約 101 億円に対

し、長寿命化修繕計画の実施による予防保全型が 65 億円であり、そのコスト縮減効果

は 36 億円となり、合理的かつ効率的に維持管理を行うことが可能であると考えられ

る。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

表 7.1.1 対策費用 

図 7.2.1 長寿命化修繕計画策定の効果 

§7  長寿命化修繕計画結果 
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点検支援技術(橋梁) 非破壊検査技術

画像計測技術

計測・モニタリング技術

ドローンに搭載したカメラを用いて橋梁を撮影し、変状を
検出する技術

自走式、あるいは遠隔操作式ロボットに搭載したカメラを
用いて橋梁を撮影し、変状を検出する技術

望遠レンズ等を用いて地上から橋梁を撮影し、変状を検出
する技術

打音から内部空洞を探知できる機器を用いてコンクリート
のうき等の損傷を検出する技術

超音波、またはレーザ光により水中構造物の形状や洗堀状
況を把握する技術

ドローンの打音検査機能を用いてコンクリートのうき等の
損傷を検出する技術

①

②

③

④

⑤

⑥

§8  老朽化対策における基本方針 

  定期点検による橋梁の状態の継続的な把握により橋梁の安全性を確保する。  

  個々の橋梁の重要度や損傷程度を総合的に評価した修繕計画を策定することに

より効率的な維持管理を行う。  

  中長期的な観点から対策の優先順位を判断するとともに予算の平準化を図る。  

 

 

§9  新技術等の用及び費用の縮減に関する方針 

  定期点検の効率化や高度化、修繕等の措置の省力化や費用縮減を図るために新

技術等の導入を検討する。  

  石井町では、令和 13 年までに 5 橋程度において、図 9.1.1～図 9.1.3 に示す画像

計測技術（①～③）および非破壊検査技術（⑤）等を活用して、およそ 1 百万

円程度の費用縮減を目指す。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 9.1.1 点検新技術体系図 

§9  新技術等の活用に関する方針 

§8  老朽化対策における基本方針 
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図 9.1.2 画像計測技術事例（1） 

図 9.1.3 点検新技術事例（2） 
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§10  橋梁の集約化および撤去方針 

  「対症療法型」の管理から「予防保全型」の管理への移行によりコストの縮減

を行う。  

  施設の利用状況等の変化に応じた適正な配置のための橋梁や横断歩道橋の集約

化・撤去等による費用の縮減を検討する。  

  現在、橋の統合や廃止を検討している橋梁は 16 橋で、令和 13 年までに集約

化・撤去を実施し、およそ 84 百万程度の費用縮減を目指す。  

 

 

 

 

 

 

 

§10  費用の縮減および橋梁の集約化・撤去方針 
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