

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

令和05年01月25日

計画の名称	公園施設の老朽化対策による安全・安心で住みやすいまちづくり(防災・安全)												
計画の期間	令和03年度 ~ 令和07年度 (5年間)										重点配分対象の該当		
交付対象	石井町												
計画の目標	公園利用者の安全・安心の確保や、老朽化の進む公園施設の改築・更新費用の平準化及び低減を図るため、公園施設長寿命化計画に基づき計画的に対策を実施し、効率的な維持管理を行う。												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	833	A	833	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (R3当初)	中間目標値 (R5末)	最終目標値 (R7末)
1	公園施設長寿命化計画に基づき、改築・更新等、対策を実施した公園施設の割合の増加を目指す。 公園施設長寿命化計画に基づき、必要な改築・更新等を実施した公園施設の割合(%) 改築・更新等、対策を実施済み公園施設数 / 改築・更新等、対策が必要な公園施設数	4%	25%	50%

備考等	個別施設計画を含む	<input type="radio"/>	国土強靱化を含む	<input type="radio"/>	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
国土強靱化：全事業対象												

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R03	R04	R05	R06	R07				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	石井町	直接	石井町	-	-	公園施設長寿命化対策支援事業	前山公園等4箇所における公園施設の改築・更新等	石井町						833		策定済	
												小計						833		
												合計						833		

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R03	R04	R05	R06	R07
配分額 (a)	36	22	285	0	0
計画別流用増 減額 (b)	0	0	0	0	0
交付額 (c=a+b)	36	22	285	0	0
前年度からの繰越額 (d)	4	5	0	44	0
支払済額 (e)	35	27	241	44	0
翌年度繰越額 (f)	5	0	44	0	0
うち未契約繰越額 (g)	5	0	44	0	0
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0	0	0
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	12.5	0	15.43	0	0
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由	関係機関及び関係団体との調整に不測の日数を要したため		関係機関及び関係団体との調整に不測の日数を要したため		

社会資本総合整備計画（防災・安全交付金） 参考図面

計画の名称	公園施設の老朽化対策による安全・安心で住みやすいまちづくり（防災・安全）		
計画の期間	令和03年度～令和07年度	交付対象	石井町

A12 公園施設長寿命化対策支援事業

No	公園名
1	前山公園
2	飯尾川公園
3	池田児童公園
4	原児童公園

長寿命化計画対象 4 公園



